
Časový plán - harmonogram realizace projektu 
revitalizace

Projekt: zámek Horní Police / 5101-12
Akce: multifunkční areál 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8
výběr konzultační firmy
přípravné a průzkumné práce
změna ÚPD
projekční práce na DÚR + vyjádření DOSS a správců IS
územní řízení
projekční práce na DSP + vyjádření DOSS a správců IS
stavební řízení
výběrové řízení na dodavatele stavebních prací
zahájení realizace
I. etapa
II. etapa
III. etapa
IV. Etapa
V. etapa
zahájení provozu v revitalizovaném objektu
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