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POPIS PROJEKTU

Projekt řeší nedostatečnou dostupnost sociálních služeb

v komunitě pro osoby se zdravotním postižením.

Vychází ze zpracovaných analýz – ,,Analýza potřeb osob se zdravotním

postižením týkající se pobytových služeb příspěvkových organizací

Libereckého kraje“ a ,,Analýza služeb v komunitě pro osoby se zdravotním

postižením v Libereckém kraji“.

Dále ze statistik (osoby s Příspěvkem na péči), z výstupů z kulatých stolů

realizovaných v r. 2016 a z výstupů síťování sociálních služeb.



CÍLE PROJEKTU

 Zajištění dostatečné kapacity sociálních služeb v komunitě na území

Libereckého kraje pro osoby se zdravotním postižením

 Zajištění pokrytí území Libereckého kraje vybranými druhy sociálních

služeb pro osoby s duševním a mentálním postižením

 Vytvoření dostupné, kvalitní a stabilní sítě sociálních služeb

v komunitě osob se zdravotním postižením

 Zajištění dostatečné podpory osobám se zdravotním postižením

službami v komunitě



CÍLE PROJEKTU

 Snazší přechod osob z psychiatrických léčeben do domácího prostředí

 Snížení stigmatu pacientů s psychiatrickým onemocněním, s duševní

poruchou, mentálním a fyzickým postižením

 Zajištění komplexního systému podpory uživatelům v regionu

 Zkvalitnění přímé práce s uživateli a zvýšení efektivity služby

 Zkvalitnění poskytovaných služeb a profesionalizace služby



CÍLOVÁ SKUPINA

Projekt má velmi úzce vymezenou cílovou skupinu: ve věku 15 – 65 let

 Osoby s chronickým duševním onemocněním

 Osoby s mentálním postižením

 Osoby s tělesným postižením

 Osoby s kombinovanými vadami



PŘÍNOS PROJEKTU PRO CÍLOVÉ SKUPINY

1. Setrvání osoby se zdravotním postižením v domácím prostředí

s podporou sociálních služeb

2. Snazší přechod osob z psychiatrických léčeben do domácího prostředí

3. Získání pracovních i sociálních návyků a dovedností pro běžný život

4. Stabilní terénní týmy

5. Destigmatizace pacientů s duševním onemocněním, osob s tělesným

a mentálním postižením



OČEKÁVANÉ MOŽNOSTI PRO POSKYTOVATELE

1. Nastavení spolupráce služeb působících v lokalitě

2. Zkvalitnění přímé práce s uživateli

3. Zvýšení efektivity služby

4. Finanční stabilizace služeb po celou dobu trvání projektu

5. Zmapování potřebnosti cílové skupiny + asertivní vyhledávání uživatelů,

kteří si sami nedokážou vyhledat pomoc



AKTIVITY PROJEKTU 

Klíčové aktivity projektu:

1. Poskytování sociálních služeb v komunitě osob se zdravotním postižením

2. Kontrola a metodické vedení služeb

3. Evaluace projektu

4. Řízení projektu



KLÍČOVÉ AKTIVITY PROJEKTU 
1. Poskytování sociálních služeb v komunitě pro osoby se zdravotním

postižením

 4 sociální služby:

- osobní asistence

- podpora samostatného bydlení

- sociálně terapeutické dílny

- sociální rehabilitace

 Optimalizace a rozvoj Základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje
pro osoby se zdravotním postižením

 Naplňování personálního standardu pracovníků

 Mezirezortní spolupráce napříč organizacemi



KLÍČOVÉ AKTIVITY PROJEKTU 
2. Kontrola a metodické vedení služeb

 Poskytovatelům sociálních služeb bude poskytnuta metodická podpora

prostřednictvím konzultačních dnů, seminářů dobré praxe a tzv.

kazuistických seminářů

 Kontrola poskytovatelů bude vycházet z podmínek stanovených smlouvou

a z krajské metodiky



KLÍČOVÉ AKTIVITY PROJEKTU 

3. Evaluace projektu

 Hodnocení projektu bude průběžně zajišťováno externím evaluátorem

 Evaluátor bude předkládat - průběžnou zprávu (každých 6 měsíců)

- závěrečnou zprávu (shrnující celý průběh

projektu)



KLÍČOVÉ AKTIVITY PROJEKTU 

4. Řízení projektu

 Řízení projektu zajišťuje řídící tým ve složení: projektový/finanční manažer

a administrativní pracovník

 Jejich hlavní úlohou bude koordinační, administrativní a kontrolní činnost,

koordinace veřejných zakázek a vedení aktivit projektu tak, aby naplnil jeho

cíle



FINANČNÍ RÁMEC

Jedná se o neinvestiční projekt. 

Celkem způsobilé náklady projektu činí  124. 870. 062,60 Kč

Zdroje financování projektu:

85 % EU – 106.146.810 Kč

10 % ČR - 12.487.860 Kč

5 % LK - 6.243.930 Kč 



FINANČNÍ RÁMEC
Finanční náklady na zajištění aktivity č. 1 – sociální služby:     118.350.000 Kč

z toho:  Osobní asistence                                   39.150.000 Kč

Podpora samostatného bydlení         33.120.000 Kč

Sociálně terapeutické dílny                 25.920.000 Kč

Sociální rehabilitace                             20.160.000 Kč

Finanční náklady na zajištění aktivity č. 2 – kontrola 

a metodické vedení:          3.360.000 Kč

Finanční náklady na zajištění aktivity č. 3 - evaluace:  720.000 Kč

Finanční náklady na zajištění aktivity č. 4 – řízení projektu:           2.448.600 Kč



DOBA REALIZACE PROJEKTU

Předpokládaná doba trvání projektu: 40 měsíců

Datum zahájení: 1. 1. 2017

Předpokládané datum ukončení: 30. 4. 2020



SOUČASNÝ STAV PROJEKTU

 zadávací řízení na výběr poskytovatelů

 zpracování zadávacích podmínek veřejné zakázky na evaluaci projektu

 příprava smluv k podpisu s vybranými poskytovateli

 kontrola veřejné zakázky – řídící orgán – 43. týden



Průběh řešení veřejné zakázky v rámci projektu "Podpora a rozvoj služeb v komunitě pro osoby se zdravotním postižením v LK"

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

projektový tým

příprava ZD na sociální služby

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

zpracováníZD na sociální služby

kontrola ZD řídícím orgánem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

kontrola ZD řídícím orgánem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

zahájení zadávacího řízení v RK

zrušení zadávacího řízení

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

zahájení zadávacího řízení

lhůta pro podání nabídek

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

lhůta pro podání nabídek

hodnocení nabídek

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

hodnocení nabídek

zahájení nových ZD

lhůta pro podání nabídek

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

lhůta pro podání nabídek

výběr dodavatelů z 1. ZŘ

kompletace zakázek ke kontrole

kontrola řídícího orgánů

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

kontrola VZ řídícího orgánu

září

říjen

listopad

březen

duben

květen

červen

červenec

srpen



KONTAKTY NA PROJEKTOVÝ TÝM

Bc. Zita STANKOVSKÁ

Projektový/finanční manažer projektu Podpora a rozvoj služeb v komunitě pro osoby se zdravotním postižením 
v Libereckém kraji

tel.: +420 485 226 918
zita.stankovska@kraj-lbc.cz

Mgr. Alexandra STRÁNSKÁ

Metodik - kontrolor projektu Podpora a rozvoj služeb v komunitě pro osoby se zdravotním postižením
v Libereckém kraji

tel.: +420 485 226 917
alexandra.stranska@kraj-lbc.cz

Bc. Jaroslava LOCHMANOVÁ

Kontrolor projektu Podpora a rozvoj služeb v komunitě pro osoby se zdravotním postižením v Libereckém kraji

tel.: +420 485 226 925 
jaroslava.lochmanova@kraj-lbc.cz



Děkuji za pozornost

Bc. Zita Stankovská

Projektový/finanční manažer projektu


