



Výpis usnesení ze 14. mimořádného zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 23. 5. 2022

USNESENÍ č. 900/22/mRK

Další postup při realizaci projektu Modernizace KNL – Etapa č. 1 po zrušení zadávacího řízení na dodavatele stavební části

Rada kraje po projednání

b e r e n a v ě d o m í

- a) že zadávací řízení na dodavatele stavební části projektu Modernizace KNL – Etapa č. 1 muselo být zrušeno, neboť žádný z účastníků nesplnil zadávací podmínky (překročení maximální nabídkové ceny), a to s ohledem na nepředvídatelný cenový růst ve stavebnictví. Proto se nepodařilo vybrat dodavatele na stavební část projektu Modernizace KNL – Etapa č. 1 v zamýšlené limitní ceně 2,2 mld. Kč bez DPH,
- b) že nově zahajované zadávací řízení bude obsahovat novou limitní cenu dle současného odhadu stavební části projektu ve výši 3,2 mld. Kč bez DPH stanovenou zadavatelem,
- c) že současné finanční zdroje projektu Modernizace KNL – Etapa č. 1 schválené dohodou mezi akcionáři jsou ve výši 2,569 mld. Kč. Celková cena projektu s vybavením vč. zdravotnických technologií a souvisejícími náklady na revitalizaci původních prostor (tzv. change management) dle současných kvalifikovaných odhadů přesahuje schválené investiční možnosti KNL,
- d) že vzhledem ke strategickému významu projektu Modernizace KNL se představenstvo KNL ve spolupráci s akcionáři (Liberecký kraj, statutární město Liberec, město Turnov a město Frýdlant) zavazuje zajistit dodatečné potřebné finanční prostředky k úspěšnému dokončení projektu tak, aby nebyla ohrožena finanční stabilita KNL,
- e) že představenstvo KNL provede aktualizaci investičního plánu KNL a jeho rozpočtový výhled na období 2023-2026 s ohledem na priority stanovené valnou hromadou KNL

a u k l á d á

Mgr. Vladimíru Richterovi, členovi rady kraje, řízení resortu zdravotnictví, předložit usnesení k projednání zastupitelstvu kraje.

Termín: 31. 05. 2022

.....
M a r t i n P ů t a
hejtman Libereckého kraje

Liberec 23. 5. 2022
zapsala Jitka Machálková